

RAPPORT - JANVIER 2023

**CENTRE
HOSPITALIER
CHRÉTIEN
D'OKOLASSI
AU GABON**

Sommaire

1-Achat de terrain


2-Nettoyage et terrassement

3-Fondations

4-Sortie de sous bassement/ Rez-de-jardin

5-Les témoignages

6-Etapes avenir



Préambule

C'est après plusieurs campagnes médicales gratuites, en l'occurrence quatre éditions, organisées à Libreville depuis 2018 à nos jours, que l'Association Le grain de Blé, œuvre de l'Eglise du Gabon, a lancé le projet de construction d'un centre Hospitalier au Gabon.

La décision sous-tend la construction de ce centre hospitalier a été prise dans le contexte suivant :

-Besoin croissant en soins médicaux ;

-Précarité galopante des populations qui sont en majorité sans Assurance maladie ;

-Inexistence de centre hospitalier gratuit.

De plus, ces dernières années le Seigneur a suscité un nombre important d'hommes et femmes servant et se formant dans le domaine médical. Nous comptons des étudiants en médecine, des médecins, des dentistes, des sages-femmes, techniciens de laboratoire, des radiologues, des infirmiers, etc. Il faut dire l'existence de ces frères et sœurs dans l'œuvre du Seigneur Yéhoshoua ha Mashiah, cadre avec la vision sociale de l'Eglise celle d'aider son prochain. **Galates 2,10.**

Résumé de la situation sanitaire au Gabon

« Selon le Plan National de Développement Sanitaire 2017-2021, l'espérance de vie à la naissance est de 63,4 ans tandis que l'espérance de vie à 20 ans est de 45 ans et le taux brut de natalité est de 34,3 pour 1000 dont l'indice de synthétique de fécondité est de 4,2 enfants/femme.

La population gabonaise est relativement jeune : l'âge moyen est de 26 ans et la moitié de la population à moins de 22 ans. Le taux net de scolarité au primaire est de 88,2% et le taux d'alphabétisation des jeunes âgées de 20 à 24 ans est de 8,4%. D'après le RGPL-2013, un tiers (32,7%) des Gabonais vit dans la pauvreté et 3% d'entre eux sont extrêmement pauvres.

Le système de santé gabonais repose sur trois secteurs : public (civil et militaire), parapublic (CNSS) et privé (lucratif et non lucratif, y compris la médecine traditionnelle). Le nombre de lits est estimé à environ 4000 pour l'ensemble du système de santé, soit un ratio de 25 lits pour 10 000 habitants. Ces chiffres cachent les dysfonctionnements de la majorité des structures du premier niveau de la pyramide sanitaire. En effet, de nombreux dispensaires sont fermés et /ou ne répondent à aucune norme. Un grand nombre d'hôpitaux départementaux (centres médicaux) sont dans un état de décrépitude avancé, et la quasi-totalité des formations sanitaires du niveau départemental présentent des insuffisances en équipement. Il se pose de surcroît des problèmes de maintenance.»

La Bourgade OKOLASSI



OKOLASSI est une bourgade située à **40 km** de Libreville sur la national. Elle a environ 300 habitants et **sans écoles ni structures médicales**. Le projet est alors bien accueilli par les habitants de cette localité. L'implantation de cette structure vise à terme plusieurs objectifs : révéler le Seigneur Yéhoshoua ha Mashiah à travers le témoignage, la prédication de l'Évangile, l'assistance aux démunis, les soins hospitaliers, etc.



L'association le Grain de Blé (le GDB)

(Yohanan 12,24).



C'est en 2012 qu'un groupe de frères et sœurs œuvrant au Gabon, a eu à cœur de mettre en place cette association du Grain de Blé. A cette époque, des centres d'intérêts appelés pôles avaient été créés. Ainsi on avait :

•**La communication** : édition de magazines et autres d'ouvrages, création et tenue d'une bibliothèque, création et gestion d'un site web et de tout ce qui est en lien avec la production et la diffusion de l'Évangile via les médias ;

•**La mission** : prédication de l'évangile, missions évangéliques, etc.

•**Le sociale** : assistance aux prisonniers, aux veuves, aux orphelins, aux étrangers et aux démunis, ...



1-Achat de terrain

En mai 2021, le Grain de Blé a acquis un terrain de 3 599 m² dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum au lieu-dit OKOLASSI. Ce terrain, destiné à accueillir un hôpital et quelques logements pour le personnel soignants et les malades, a coûté une somme de trois millions cinq cent mille francs CFA (**3 500 000 FCFA**) soit 5300 Euros.



L'acquisition d'une parcelle au Gabon n'est pas chose facile. Il a fallu 5 à 6 mois de démarches avant que l'achat ne soit concrétisé. Il faut relever qu'au départ la parcelle qui avait été proposée, était à un kilomètre de celle que nous occupons aujourd'hui. Nous avons été confrontés aux faux démarcheurs, aux faux propriétaires, etc. L'achat de cette parcelle est véritablement la grâce du Seigneur Yéhosoua ha Mashiah « ...Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 1corinthiens 12,9.

2-Nettoyage et terrassement

En juillet 2021, nous avons procédé au nettoyage du terrain avec l'abattage des arbres, le dessouchage des racines, le nettoyage des lieux, etc..

Une tractopelle a été louée pour une journée de travail afin de niveler le terrain et faire sortir l'espace choisi pour support des fondations du futur bâtiment. Notons qu'après la journée du lancement des fouilles, un groupe de frères, à la fin les travaux de la journée, avait décidé de passer la nuit sur dans cette brousse ...

afin de tisser les fers devant servir à l'édification du bâtiment mais aussi pour garder le matériel. Car au début, nous n'avions pas de gardien et les matériels destinés aux travaux étaient stockés dans un hangar quasi-ouvert.

Lors du nettoyage du terrain, les arbres dont les troncs étaient assez importants ont servi à la production de planches de coffrages, des lattes et des chevrons. Un abatteur avait été engagé pour effectuer ce travail. Aujourd'hui ces matériaux sont stockés et serviront pour d'autres fins, en cas de besoins.



3-Fondations

Avant la pose des fondations du futur Centre hospitalier, quelques réunions ont été organisées à Libreville, avec les frères et sœurs qui travaillent dans le secteur du BTP et dans le domaine médical (Techniciens en architecture, maçons, menuisiers, charpentiers, plombiers, carreleurs, ferrailleurs, médecins et autres personnels de santé).

Au sortir de celles-ci, les techniciens ont procédé au traçage des plans des bâtiments. Le lendemain aussitôt, les fouilles ont été lancées pour la construction du bâtiment principal. Vu la localisation du futur centre, un hangar a été provisoirement bâti pour abriter les frères et sœurs et pour y stocker les matériels (pelles, brouettes, marteaux, truelles, ...) et matériaux (ciment, fers tissés, ...) de construction. Le hangar qui en 2021 avait été édifié en bois, a été rénové en année 2022 en briques de ciment c'est-à-dire avec des matériaux résistants. Cette innovation est due au vol de matériels enregistré courant 2022 et surtout à la sécurité du gardien des lieux.



Hangar

Aujourd'hui il contient en son sein : une chambre, une douche, un espace de stockage et servira d'habitat pour le gardien à la livraison de travaux.

Gardien : Depuis le lancement des travaux en juillet 2021, un gardien vit sur le site pour veiller sur les matériels et matériaux. Il est salarié et donc payé par les dons des frères et sœurs depuis maintenant plus d'**1an et 6** mois. Il est rémunéré à FCFA 140 000 soit 213 euros.

4-Sortie de sous bassement/ Rez-de-jardin

Le rez-de-jardin est actuellement sorti de terre, la tuyauterie prévue pour la plomberie est installée. La pose des fondations n'a pas été facile, en effet, les frères et sœurs devaient opérer plusieurs actions telles que :

- Débrousser les hautes herbes qui envahissaient le terrain, vous trouverez quelques images illustratives.
- Location d'une tractopelle pour le nivelage

Faire les fouilles qui ont été faites à la force de bras, certaines fouilles avaient une profondeur de 4 mètres (à certains endroits il y a eu des éboulements ou glissement de terrain).

- Chanter des cantiques spirituels en travaillant, Yéhoshoua ha Mashiah soit béni pour ses enfants dans cette nation. Comme il est écrit dans la Parole du Seigneur « *ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chants d'allégresse* » Tehilim 126,5.
- Organiser des familles, des couples, des mamans pour apporter à manger, à boire lors des travaux.




- Faire la cuisine sur le site, Okolassi est devenu une école, un centre de formation pour nous tous d'après les témoignages des frères et sœurs.
- Mise à disposition des véhicules des frères et pour les encourager, nous nous organisons à mettre du carburant et aussi assistance en cas de panne.
- Dessoucher certains palmiers, car nous avons été confrontés au besoin de libération d'un espace pour poser les fondations.
- Le chemin qui conduit au futur centre n'est pas en reste, les travaux sur la voie et surtout le pont du ruisseau s'imposent dans les tout-prochains mois.





L'étape qui est imminente est la pose de la première dalle. Nous nous organisons financièrement, spirituellement afin de passer ce niveau.



5-Les témoignages

Nous sommes encouragés par les témoignages, que l'on entend :

Pour beaucoup, Okolassi nous enseigne sur l'unité du corps du Seigneur, son amour et sa force. C'est le volontariat, les frères et sœurs se rendent disponibles, certains chaque samedi pour donner de leur force de travail, leurs capacités, leurs expériences et autres.

Okolassi est devenu notre **centre de formation sur la vie**, le travail et autres. Nous découvrons aussi les talents des frères et sœurs.

Certains viennent apprendre à tenir une pioche, une pelle, un marteau, une truelle, etc.

La mobilisation, l'amour du Seigneur et l'unité dans le travail qui est fait, est véritablement notre force.

Nous nous retrouvons : enfants, jeunes, vieux pour travailler, mais aussi pour prier ensemble.



6-Etape avenir

Comme tout projet, nous avons des échelons à atteindre jusqu'à la livraison totale de notre centre :

1

Montage des murs du premier étage

5

Canalisation des eaux, édification d'une clôture, alimentation en eau et l'électrification du Centre.

2

Coulage de la seconde dalle

3

Montage des murs du deuxième étage

6

Equipement du Centre Hospitalier (appareils, lits, matelas, et autres équipements)

4

Tôlage et travaux de finition de tout l'édifice

Livraison et inauguration du Centre Hospitalier d'Okolassi au GABON.

7



Objectif Dalle

